



## **PROGRAMA TRANSREGIONAL DE CREACIÓN DE CAPACIDADES PARA LA AUDITORIA A LA GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**

2008 - 11

### **ACUERDO DEL PROGRAMA**

#### **INTRODUCCIÓN**

La auditoría de deuda pública es un área de fiscalización especializada que tiene prioridad para la INTOSAI. La Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) ha llevado a cabo programas de creación de capacidades en esta materia, en diferentes regiones de INTOSAI como OLACEFS, ASOSAI y EUROSAI. La auditoría a la deuda pública fue uno de los temas del XIX INCOSAI, llevado a cabo en 2007. Existe una creciente demanda de las EFS, especialmente por parte de las de AFROSAI, para desarrollar capacidades en materia de auditoría a la deuda pública. Considerando la relevancia del tema y de las necesidades expresadas por las EFS meta, la IDI decidió emprender un programa multiregional de creación de capacidades en auditoría a la gestión de la deuda pública. El programa se considera como una solución mixta de capacitación en línea y reuniones presenciales. Este programa será llevado a cabo en cooperación con el Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE, también conocido como DMFAS por sus siglas en inglés) de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Instituto para la Capacitación e Investigación de las Naciones Unidas (UNITAR) y el Grupo de Trabajo sobre Deuda Pública de INTOSAI (GTDP).

#### **OBJETIVOS DEL PROGRAMA**

A continuación se presentan los objetivos esperados, logros y resultados del programa:

**Objetivo:** Mejorar la capacidad profesional e institucional de las EFS seleccionadas en la auditoría a la gestión de la deuda pública.

#### **Logros**

- Curso de capacitación en línea sobre la auditoría a la gestión de la deuda pública.

- Entrenamiento a equipos auditores de las EFS seleccionadas sobre la auditoría a la gestión de la deuda pública.
- Planeación, conducción y reporte de auditorías piloto en cada una de las EFS participantes.
- Orientación por parte del GTDP de la INTOSAI adaptada y adoptada por cada EFS participantes.

## Resultados

- Institucionalización de un sistema para realizar auditorías a la Gestión de la Deuda Pública (PDM, por sus siglas en inglés) en la EFS, en intervalos regulares.
- Aceptación de las recomendaciones de auditoría para el mejoramiento de los sistemas de PDM, por parte del ejecutivo.
- Mejoramiento de los sistemas de gestión de la deuda pública en países objetivo.
- Programas similares están siendo tomados por entes regionales para cubrir a las EFS a las que no les llega este programa.
- Solicitud por parte de otras EFS en la comunidad INTOSAI para el uso de material desarrollado en este programa.

## Grupo Objetivo

Cerca de 30 EFS en las siete regiones de INTOSAI participarán en este programa. El programa será impartido en inglés y francés.

## DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

En julio de 2008, la IDI envió comunicados a EFS seleccionadas de las siete regiones de la INTOSAI. La comunicación presentaba el programa y buscaba conocer si las EFS estarían interesadas en participar en él. Todas las EFS que contestaron a la encuesta de evaluación de necesidades fueron incluidas como EFS objetivo en este programa:

Desde entonces se han llevado a cabo las siguientes actividades del programa:

1. **Reunión de planeación** – Personas interesadas de la IDI, GTDP de la INTOSAI, UNITAR y DMFAS se reunieron para discutir y acordar acerca de los detalles del programa.
2. **Evaluación de necesidades en las EFS objetivo** – Una encuesta detallada de evaluación de necesidades fue enviada a 32 EFS objetivo para determinar sus necesidades específicas en el área de auditoría a la deuda pública. Veintiocho EFS respondieron a la encuesta. Las respuestas de las EFS fueron enviadas a DMFAS para su análisis. DMFAS formuló un

informe de evaluación de necesidades con base en las respuestas de la encuesta.

- 3. Reunión para el diseño del curso en línea sobre Auditoría a la Gestión de la Deuda Pública** – Expertos del GTDP de la INTOSAI, DMFAS y del Banco Mundial se reunieron junto con representantes de la IDI para diseñar y desarrollar el material del curso en línea para la auditoría a la gestión de la deuda pública. El material ha sido revisado y editado profesionalmente. Será adaptado para la plataforma de *e – learning* de UNITAR. El curso en línea será desplegado en la plataforma de UNITAR.

## **DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS FUTUROS**

### **1. Curso en línea sobre Auditoría de la Gestión de la Deuda Pública en inglés y francés – 5 de octubre al 27 de noviembre de 2009**

Un curso de ocho semanas sobre auditoría de la gestión de la deuda pública será realizado por la IDI del 5 de octubre al 27 de noviembre de 2009. Se espera que los equipos auditores de Deuda Pública de las EFS participantes tomen el curso y completen todos los módulos del mismo. El curso será otorgado en la plataforma de *e – learning* de la UNITAR y será brindado por expertos del GTDP de la INTOSAI y DMFAS.

Logros: (i) equipos de las EFS capacitados en conceptos y procesos de gestión de la deuda pública, procesos de auditoría y cuestiones relacionadas con la auditoría a la gestión de la deuda pública (ii) Identificación del tema para la Auditoría de la Gestión de la Deuda Pública (PDMA, por sus siglas en inglés) por parte de cada equipo de EFS.

Recursos: Plataforma *e – learning* de la UNITAR, mentores para cursos en línea en inglés y francés.

### **2. Reuniones para la Planeación de Auditoría para PDMA – Marzo 2010**

Después de completar el curso en línea, los equipos de las EFS deberán trabajar en un plan preliminar para las auditorías de la Gestión de la Deuda Pública que se tienen planeadas para sus EFS. El equipo de EFS será invitado a una reunión de planeación de auditoría, en donde recibirá comentarios y retroalimentación a su plan de auditoría, por parte de sus pares y expertos. También se le pedirá al equipo de auditoría la revisión y retroalimentación de los planes de sus pares. Al equipo de EFS se le dará una copia de los procedimientos preliminares de auditoría para la práctica de la auditoría de la Gestión de la Deuda Pública. Los procedimientos preliminares serán evaluados durante la auditoría llevada a cabo por el equipo de la EFS.

Logros: (i) Revisión de los planes de auditoría de las EFS sobre auditoría a la gestión de la deuda pública (ii) procedimientos preliminares para la auditoría de la gestión de la deuda pública.

Recursos: (i) Equipo de expertos y facilitadores por parte del GTDP de la INTOSAI y DMFAS (ii) EFS sedes para las reuniones de planeación (iii) planes preliminares de auditoría desarrollados por los equipos de las EFS ante la reunión.

### **3. Auditorías PDM en EFS – Abril de 2010 a Febrero de 2011**

Los equipos de EFS llevarán a cabo auditorías a la gestión de la deuda pública de conformidad con sus planes de auditoría, entre abril de 2010 y febrero de 2011. Ellos serán apoyados durante estas auditorías por los equipos de expertos establecidos durante la etapa de planeación. Los equipos de expertos también proporcionarán apoyo a través de Internet. Visitas de apoyo también pueden ser brindadas en caso de ser necesarias. Se invitará a los equipos a compartir sus experiencias y dificultades con otros equipos de EFS en sus grupos. Al final de esta fase, se espera que los equipos ya hayan elaborado informes de auditoría preliminares. También se espera que hayan evaluado el proyecto de manual para las EFS, a través de esta auditoría piloto.

Logros: (i) Auditoría PDMA realizada por todos los equipos auditores de EFS (ii) resultados de auditoría preliminar (iii) procedimientos preliminares de auditoría evaluados (iv) apoyo brindado cuando así se requiera.

Recursos: Recursos de las EFS para llevar a cabo las auditorías planeadas, una plataforma electrónica para comunicación y apoyo establecida por la IDI, expertos que realicen visitas de apoyo a las EFS.

### **4. Reunión de revisión de auditoría para PDMA – Marzo 2011**

Todos los equipos de las EFS que hayan completado de manera exitosa sus auditorías dentro del tiempo establecido serán invitadas a una reunión de revisión en marzo de 2011. En la reunión de revisión, se espera que los equipos de EFS presenten sus resultados a los expertos y pares, y recibir retroalimentación de ellos. También se espera que den retroalimentación en el uso de los procedimientos preliminares de auditoría usados durante la auditoría, así como sugerir cambios que apliquen a las condiciones de su EFS.

Resultados: (i) Revisión de los resultados de auditoría (ii) modificaciones sugeridas a los procedimientos preliminares de auditoría.

Recursos: (i) Equipo de expertos y facilitadores de la GTDP de la INTOSAI y DMFAS (ii) EFS sedes para las reuniones de planeación (iii) resultados preliminares de cada auditoría de EFS.

## **5. Acciones realizadas después de la reunión de revisión - 2011**

Se espera que cada una de las EFS participantes adapte y formalmente adopte los procedimientos de auditoría preliminares. Se espera también que las EFS consideren y aprueben los reportes de auditoría y los presenten ante la autoridad competente en su país.

### **Evaluación de programa**

La IDI establecerá un mecanismo para realizar la evaluación con el fin de determinar si este programa integral ha alcanzado sus logros y resultados. Los resultados de esta evaluación serán comunicados a las personas interesadas del programa.

### **Papeles y responsabilidades**

Con el fin de realizar, de manera exitosa, todas las actividades del programa y alcanzar los resultados planeados, los representantes de las partes interesadas han acordado asumir sus respectivos papeles y responsabilidades como se describe en el anexo 1.

**Como partes interesadas del Programa Transregional de Creación de Capacidades para la Auditoría a la Gestión de la Deuda Pública, acordamos cumplir nuestros papeles y responsabilidades de la mejor manera posible, asegurar que las actividades del programa se realicen de manera satisfactoria y que los resultados del mismo sean alcanzados.**

**Fecha: 21.08.2009**

**EFS de**

**Director General  
Iniciativa para el Desarrollo de la  
INTOSAI**